

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. И.К.АХУНБАЕВА

Утвержден
Решением Ученого Совета
Протокол №4 от 23.12.2022 года

Утвержден
приказом ректора И.О.Кудайбергеновой
№482 от 29.12.2022 года

ПЛАН

мероприятий по реализации

«Стратегии развития Кыргызской государственной медицинской академии

им. И.К. Ахунбаева» на 2025-2026 учебный год

Подразделение/ Кафедра _____

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансиро вания	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
1	СТРАТЕГИЯ 1. ВЫСТРАИВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ (РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ)															
1.1	Рационализация планирования потребностей в объектах инновационной инфраструктуры КГМА															
1.1.3.	Создание организационно-методической базы управления инновационной инфраструктурой	Кол-во локальных актов по управлению инновационной инфраструктурой													Ректорат, ЮрО	Бюджет КГМА
1.1.4.	Ежегодное планирование мероприятий и потребностей в объектах инновационной структуры	Кол-во структурных подразделений, своевременно подавших заявки на приобретение инновац.оборудования/технологий;													все структ. подраздел-я кафедры	Бюджет КГМА
1.1.5.	Программное бюджетирование	Удельный вес бюджета по программам;													ПФО	Бюджет КГМА
		Аналит.отчет по программам														
		Объем (затраты) финансирования инновационных проектов.														
1.1.6	Оценка и отбор инновационных проектов	Кол-во получивших финансирование инновационных проектов												Совет ректората, ОНИКР	Бюджет КГМА	
		% получивших финансирование инновационных проектов														
1.1.7.	Общественные обсуждения потребностей, совершенствование планов, работы общественных советов КГМА	кол-во заседаний;												Общественные советы (Ученый, Попечительский и др.советы) Секретари советов	Бюджет КГМА	
		% исполнения решений														
1.2	Повышение эффективности управления вузом путем внедрения новых и развития существующих информационных систем/технологий															
1.2.3.	Совершенствование системы автоматизированной системы управления (АСУ/AVN): обновление, внедрение новых модулей:	Количество обновленных модулей АСУ;												ОСиПО	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество новых внедренных модулей АСУ														
	- Внедрение модуля по управлению научной деятельностью	Базы данных по научной деятельности												ОСиПО, ОНИКР	Бюджет КГМА	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансиро- вания	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	- Внедрение модуля по сбору заявок на приобретение товаров и услуг														ОСиПО, АХР	Бюджет КГМА
1.2.4.	Обновление содержания сайтов и страничек КГМА в соцсетях	Количество подписчиков Количество посещений сайта														Бюджет КГМА
1.3	Повышение качества кадровой политики, стимулирование работников инновационной сферы															
1.3.1.	Организация обучения административного персонала на курсах по управлению человеческими ресурсами	Количество адм. персонала, прошедших обучение													ОК	Бюджет КГМА, доноры
1.3.2	Пересмотр Положения о проведении аттестации сотрудников	Утвержденное Положение о проведении аттестации; уровень квалификации сотрудников/ППС													ОК, ОМКО	
1.3.3	Составление типовой карьерограммы сотрудника отдела/центра, ППС кафедры	Типовые карьерограммы													ОК	Бюджет КГМА
1.3.4.	Рассмотрение вопросов о материальном стимулировании ППС и научных сотрудников, к созданию инноваций (авторские гонорары и др.)	% увеличения зарплаты													ОНиКР ОК ПФО	Бюджет КГМА, доноры
		Объем выплат за результативную инновационную и научно-исследовательскую работу сотрудников														
1.3.5	Разработка методики оценки эффективности управления персоналом	Утвержденная методика оценки эффективности управления персоналом													ОК	Бюджет КГМА
1.4	Привлечение внебюджетных средств, реализация механизмов частно-государственного партнерства															
1.4.1	Обучение административного персонала на семинарах по ГЧП	Количество адм. персонала, прошедших обучение													ЦНиДО	Бюджет КГМА, доноры
1.4.2	Организация и проведение рабочих встреч/круглых столов по вопросам привлечения внебюджетных средств и проектов ГЧП	Количество проведенных встреч/круглых столов													ОМС	Бюджет КГМА, доноры
1.4.3	Привлечение инвестиций, грантов	Объем инвестиций													ОМС	доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирова ния		
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
		Объем грантов, количество реализуемых проектов, в т.ч. по ГЧП;															
1.4.4.	Развитие новых платных услуг/продуктов	Увеличение бюджета														АХР, ПФО	Бюджет КГМА, доноры
2	СТРАТЕГИЯ 2. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ)																
2.1	Модернизация зданий и помещений (капитальный и текущий ремонты)																
2.1.1	Текущий ремонт в учебны корпуса КГМА:	Объем и % выполненны работ														АЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА
2.1.2	Текущий ремонт клинически кафедр на клин. база	Объем и % выполненны работ														АЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА
2.1.3.	Текущий ремонт в общежития КГМА	Объем и % выполненны работ														АЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА
2.1.4.	Капитальный ремонт:	Перечень объектов;														АЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА, доноры
		Объем и % выполненны работ															
2.1.4.1	- Учебные копуса, общежития	Объем и % выполненны работ														АЧ, сектор закупок и МО	
2.2	Строительство новы учебных корпусов, общежитий, академической клиники																
2.2.1	Строительство нового корпуса Центра тестирования и развития клинически навыков	Введенный в эксплуатацию корпус														АЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
2.2.2.	Строительство многопрофильной академической клиники КГМА в г. Баткен	Введенный в эксплуатацию корпус														АЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
2.2.3.	Строительство многопрофильной клиники (на территории Центра онкологии)	Введенный в эксплуатацию корпус														АЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
2.2.5.	Строительство нового учебного корпуса, г. Бишкек (Аунбаева/Байтик баатыра)	Введенный в эксплуатацию объект														АЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
2.2.6.	Строительство общежития в студенческом кампусе с.Таш-добо.	Введенный в эксплуатацию объект,														АЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
		кол-во спортплощадок															доноры
2.2.7.	Благоустройство территории	Перечень работ объем работ														АЧ, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА
2.3	Обеспечение новых технологий обучения и исследования техническими средствами (компьютеры, лабораторное и медицинское оборудование и др.).																
2.3.1.	Закупка и установка оргтехники и инновационного учебного оборудования (интерактивный стол-панель, мультяч системы и др.)	Перечень закупленных единиц														ОСиПО, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
		количество закупленных единиц															
2.3.2.	Закупка и установка симуляционного учебного оборудования, медицинских тренажеров (виртуальный терапевт, виртуальная хирургия, виртуальный стомкомплекс и др.)	Перечень закупленных единиц														сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
		количество закупленных единиц															
2.3.3.	Закупка и установка видеостудии для дистанционного обучения	Перечень закупленных единиц														сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
		количество закупленных единиц															
2.3.4.	Закупка и установка современного лабораторного и медицинского оборудования	Перечень закупленных единиц														сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
		количество закупленных единиц															
2.3.5.	Закупка, установка и обеспечение видеотрансляций из операционных родзалов и др.	Перечень закупленных единиц														ОСиПО, сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
		Количество закупленных единиц															
2.4	Обеспечение образовательного и научно-исследовательского процесса необходимыми материалами																
2.4.1.	Закупка расходных материалов, требуемых для образовательного и исследовательского процесса	Перечень материалов														сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
		количество материалов															
2.4.2.	Закупка реактивов, медикаментов, тест-систем и др.	Перечень материалов														сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
		количество материалов															
2.4.3.	Закупка лабораторной посуды, медицинского инструментария и др.	Перечень закупленных единиц														сектор закупок и МО	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
		количество закупленных единиц														Бюджет КГМА доноры
2.4.4.	Закупка муляжей, имитаторов ранений поражений и др. наглядны материалов	Перечень закупленных единиц													сектор закупок и МО	Бюджет КГМА доноры
		количество закупленных единиц														
2.4.5.	Закупка набора наглядны гистологически и цитологически учебны микропрепаратов	Перечень закупленных единиц													сектор закупок и МО, Морфо кафедры	Бюджет КГМА доноры
		количество закупленных единиц														
2.4.6.	Закупка лабораторных животных	Количество закупленных живот-													МУНЦБИ	Бюджет КГМА
2.4.7.	Закупка эталонных штаммов микроорганизмов/культуры клеток	Перечень закупленных единиц													сектор закупок и МО, МУНЦБИ	Бюджет КГМА доноры
		количество закупленных единиц														
2.4.8.	Пополнение и обновление библиотечного фонда новыми печатными изданиями (учебники, книги, УМК, журналы и т.д.)	Кол-во наименований новы печатных изданий													Библиотека	Бюджет КГМА доноры
		Кол-во экз новы печатных изданий														
		% обеспеченности учебной литературой на кырг.яз														
		% обеспеченности учебной литературой на русс. яз.														
		% обеспеченности учебной литературой на англ. яз.														
2.4.9.	Пополнение библиотечного фонда новыми книгами с точно-рельфным шрифтом Брайля, аудиокниг	Количество новы наименований книг по системе Брайля, аудиокниг													Библиотека	Бюджет КГМА доноры
2.4.10.	Пополнение библиотеки новыми авторефератами и диссертациями сотрудников КГМА	Кол-во новы авторефератов													ОНИКР, кафедры	Бюджет КГМА
		Кол-во новы диссертаций														
2.5.	Модернизация информационно-ресурсного обеспечения, вкл. обеспечение образовательного процесса электронными (цифровыми) и программными ресурсами															

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансиро вания	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
2.5.1.	Модернизация локальной компьютерной сети в учебны корпуса с установкой серверны шкафов:	Перечень и количество аппаратных и программных средств, % модерн.													Тенд.отдел, ОСиПО	Бюджет КГМА
2.5.2.	Закупка и инсталляция новы пакетов программного обеспечения	Перечень и количество закупленных и инсталлированных программ													ОСиПО, тендер.отдел	Бюджет КГМА
2.5.3.	Закупка обновленного программного обеспечения ИРБИС64+	Обновленные и новые модули ИРБИС64+													эл.библи-ка, тендер.отдел	Бюджет КГМА
2.5.4.	Усиление сервера, организация серверного центра (закупка и инсталляция сервер, обрудование, программ)	Мощность сервера													ОСиПО, тендер.отдел	Бюджет КГМА
2.5.5.	Организация зон беспроводного доступа Wi-Fi к ресурсам ЛВС КГМА и к сети Интернет во все учебных корпуса и общежития:	Количество зон и точек; % обеспеченности учебных аудиторий													ОСиПО, тендер.отдел	Бюджет КГМА доноры
2.5.6.	Установка видеонаблюдения во учебны корпуса и общежития	Количество точек видеонаблюдения													АЧ, тендер.отдел	Бюджет КГМА
2.5.7.	Пополнение фонда электронной библиотеки учебниками, учебно-методическими пособиями, лекциями	Количество новы наименований													Электронная библиотека	Бюджет КГМА доноры
2.5.8.	Оцифровка библиотечных каталогов	% оцифрованных карточек/каталога;													Библиотека	Бюджет КГМА
2.6.	Улучшение качества жизни студентов, преподавателей и сотрудников															
2.6.1.	Медицинское обследование сотрудников клинически кафедр, имеющие контакт с кровью, на ВИЧ и вирусные гепатиты	% ППС прошедши мед.осмотр													ОНИКР	Бюджет КГМА
2.6.2.	Вакцинация сотрудников клинически кафедр, имеющие контакт с кровью, против ВГВ и други вирусны заболеваний	% ППС вакцинированны													ОНИКР	Бюджет КГМА доноры
2.6.3.	Проведение медицинского осмотра и диспансерное наблюдение студентов	% студентов, прошедши мед.осмотр													ОНИКР	Бюджет КГМА доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансиро вания	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
2.6.4.	Представление одатайств в мэрию о предоставлении социального жилья для малообеспеченны сотрудников	Кол-во поданных ходатайств, % удовлетворенных ходатайств													Проф.ком, Студ.профк.	-
2.6.5.	Обеспечение социальными пакетами, льготными путевками в санатории/пансионаты ППС и студентов	Кол-во сотрудников, студентов, получивших соцпакет/путевки													Проф.ком, Студ.профк.	Бюджет профсоюз а
3	СТРАТЕГИЯ 3. СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА НА ВСЕ СТАДИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ ПРОДУКТОВ/УСЛУГ (УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ)															
3.1	Оценка потребностей рынка, ожиданий и запросов работодателей и общества в целом															
3.1.1.	Определение потребности во врачевны кадра практического здравоооранения	% обеспеченности кадрами врачевны специальностей; «Лист-ожидания» в разрезе специальностей и регионов													ФПМО, МЗ	Бюджет КГМА
3.1.2.	Сбор и анализ данны по трудоустройству выпускников КГМА	Число новы выпускников, приеавши работать в сельские районы;													ФПМО, МЗ	Бюджет КГМА
		% ординаторов в сельски района														
		Кол-во безработны выпускников и/или заняты другими видами деятельности														
3.1.3.	Проведение «Ярмарки вакансий», организация встреч ординаторов с потенциальными работодателями.	Кол-во участвовавши организаций здравоооранения													ФПМО, кафедры	Бюджет КГМА
		Кол-во ординаторов, принявши участие														
3.1.4.	Проведение анкетирования работодателей по потребностям, Анкетирование пациентов/населения	Отчет: количество респондентов, потребности													ОМКО. кафедры	Бюджет КГМА
3.2	Анализ современны тенденций развития систем медицинского и фармацевтического образования и науки															
3.2.1.	Анализ современны мировы тенденций развития систем медицинского и фармацевтического образования и науки	Аналитический отчет с рекомендациями													ОМКО, УМО, ОНИКР	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
3.2.2.	Анализ различий образовательных стандартов ВУЗов стран ближнего и дальнего зарубежья и КГМА, в т.ч. учебны программ медВУЗов Индии и Пакистана стран по направлению общая медицина	Аналитический отчет с рекомендациями													УМО, ОМС, Кафедры	Бюджет КГМА	
3.2.3.	Анализ причин несоответствия и разницы в часа при перевода студентов из други вузов	Аналитический отчет с рекомендациями													ССД	Бюджет КГМА	
3.2.4.	Проведение рабочи совещаний/заседаний, конференций, круглы столов, посвященны вопросам современны тенденций развития медицин. образования и науки	Перечень заседаний общественны советов по данному вопросу													Секретари советов КГМА ОНиКР	Бюджет КГМА	
		количество заседаний общественны советов по данному вопросу															
		Кол-во конференций															
		Кол-во круглы столов															
3.3. Оценка качества образовательных услуг КГМА и удовлетворенности потребителей образовательных услуг																	
3.3.1.	Мониторинг и оценка качества реализации дистанционны методов обучения	Отчет о результата мониторинга и оценки													ЦНиДО	Бюджет КГМА	
3.3.2.	Мониторинг и оценка качества обучения по дисциплинам (работа кафедр)	Отчет о результата мониторинга и оценки													УМО, ФПМО	Бюджет КГМА	
3.3.3.	Мониторинг и оценка клинически баз и работы клинически наставников	Отчет о результата мониторинга и оценки													ФПМО, сектор ПП	Бюджет КГМА, доноры	
3.3.4.	Оценка удовлетворенности студентов качеством обучения в КГМА	% удовлетворенности студентов													Деканаты, ОМКО	Бюджет КГМА, доноры	
3.3.5.	Оценка удовлетворенности выпускников качеством обучения в КГМА	% удовлетворенности													ФПМО, ОМКО	Бюджет КГМА, доноры	
3.3.6.	Оценка удовлетворенности ординаторов качеством обучения в КГМА	% удовлетворенности													ОМКО, деканаты	Бюджет КГМА, доноры	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
3.3.7.	Оценка удовлетворенности учеников качеством обучения в лицее КГМА	% удовлетворенности													ОМКО, ЦДП	Бюджет КГМА, доноры
3.3.8.	Оценка удовлетворенности родителей качеством обучения в КГМА	% удовлетворенности													ОМКО, деканаты, лицей	Бюджет КГМА, доноры
3.3.9.	Оценка удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников	% удовлетворенности													ОМКО, ФПМО	Бюджет КГМА, доноры
3.3.10.	Оценка удовлетворенности ППС качеством обучения в КГМА	% удовлетворенности													ОМКО, кафедры	Бюджет КГМА, доноры
3.3.11.	Оценка удовлетворенности абитуриентов качеством организации приемной комиссии	% удовлетворенности													ОМКО, Прием.ком.	Бюджет КГМА, доноры
3.3.12.	Проведение мониторинга и оценки по другим актуальным вопросам качества обучения	Перечень проведенных оценок; Отчеты по МиО													ОМКО	Бюджет КГМА, доноры
3.4	Усовершенствование системы и политики качества образования, в т. ч. эффективности внутренней системы мониторинга и оценки качества образования															
3.4.1.	Пересмотр/разработка локальных актов по обеспечению качества образования в КГМА	Перечень утвержденных НПА по качеству образования в КГМА													ОМКО	Бюджет КГМА
		Количество утвержденных НПА по качеству образования в КГМА														
3.4.2.	Планирование годовых мероприятий и сбор отчетности по и реализации	Утвержденные годовые планы													Все струк. подразделения	Бюджет КГМА
		Своевременность (даты) подачи ежегодных планов и отчетов;													ОМКО	
3.4.3.	Участие в международных рейтингах ВУЗов	Перечень рейтингов, в которых участвует КГМА													ОМКО	Бюджет КГМА, доноры
		Место в рейтинге														
3.4.4.		Количество тренингов													ОМКО	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирова ния	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	Проведение тренингов для ответственных в структурных подразделениях за менеджмент качества образования	Количество обученных														Бюджет КГМА, доноры
3.4.5.	Подготовка и прохождение международной независимой институциональной и программной аккредитации	Количество аккредитованных ООП Сертификат об аккредитации программ Сертификат об институц. аккредитации													ОМКО, раб. группы	Бюджет КГМА
3.4.6.	Подготовка и прохождение международной независимой сертификации системы менеджмента качества	Сертификат о сертификации системы менеджмента качества КГМА													ОМКО, рабочие группы	Бюджет КГМА
3.5	Повышение кадрового потенциала КГМА, совершенствование систем стимулирования персонала для саморазвития и повышения квалификации															
3.5.1.	Разработка/пересмотр политики набора кадров, должностных обязанностей, квалификационных требований	Утвержденное «Положение о порядке подбора кадров и приема на работу» Квалификационные требования и критерии отбора													ОК, ЮрО, ОМКО	Бюджет КГМА
3.5.2.	Разработка методики формирования переменной части (премии, надбавки и др.) оплаты труда на основе показателей эффективности трудовой деятельности	Утвержденное Руководство по оплате труда на основе показателей его эффективности													ПФО, ОМКО	Бюджет КГМА
3.5.3.	Проведение конкурса на замещение вакантных должностей ППС;	% укомплектованности штатов													ОК	Бюджет КГМА
% текучести кадров																
% ППС со степенью, званием																
3.5.4.	Аттестация ППС, преподающих на английском языке на знание языка	% ППС по уровням владения языком													ЦИИЯ, комиссия	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
		% удовлетворенности студентов															
3.5.5.	Создание условий и предоставление льгот (молоко, надбавка за вредность) сотрудникам, работающим во вредных условиях. Проведение аттестации рабочих мест	Протоколы аттестации рабочих мест														Инженер по ТБ, комиссия	Бюджет КГМА
		Списки сотрудников, работающих во вредных условиях															
3.5.6.	Повышение квалификации ППС кафедр по профилирующим специальностям	Количество ППС прошедшие обучение внутри страны														ОК, ЦНиДО	Бюджет КГМА самофинансирование, доноры
		Количество ППС прошедшие обучение за рубежом															
3.5.7.	Обучение ППС по педагогике и психологии на курса повышения квалификации	Количество ППС прошедшие курсы за последние 5 лет														ЦНиДО, ОК	Бюджет КГМА самофинансирование
		% ППС прошедшие курсы за последние 5 лет от общего числа ППС на текущий год															
		Количество ППС прошедшие обучение за рубежом															
3.5.8.	Обучение ППС на курсе изучения иностранных языков. Срок действия сертификатов	Количество ППС прошедшие курсы за текущий год														ЦИИЯ, ОК	самофинансирование
		% ППС прошедшие курсы за текущий год от общего числа ППС															
		Количество ППС прошедшие обучение за рубежом															
3.5.9.	Разработка и организация дистанционных курсов повышения квалификации ППС	Кол-во привлеченны иностр. лекторов														ОМС, ЦНиДО	Бюджет КГМА доноры
		Количество ППС прошедшие курсы															
		Количество ППС прошедшие дистанционные зарубеж. курсы															

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
3.5.10.	Внедрение программ менторства/наставничества для молодежи преподавателей/сотрудников	Количество ППС вовлечённых в программу													Кафедры	Бюджет КГМА
3.5.11.	Проведение конкурса «Лучшая кафедра года», «Лучший преподаватель года»	Определение победителей конкурса													ОМКО, комиссия	Бюджет КГМА
3.5.12.	Подача документов ППС на государственные и иные премии по решению общественны советов	Определение победителей конкурса													ОНИКР. комиссия	Бюджет КГМА
3.6	Повышение качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса															
3.6.1.	Анализ используемы и рекомендуемы в учебны программа учебников и УМП (дата издания, содержание, и т.д.) на соответствие установленным требованиям	Аналитический отчет с рекомендациями													УМО	Бюджет КГМА
3.6.2.	Анализ книгообеспеченности рекомендуемы учебников и УМП в учебны программа	Аналитический отчет с рекомендациями													Библиотека, УМО	Бюджет КГМА
		% книгообеспеченности по предметам														
3.6.3.	Проведение оценки востребованности книжного фонда	Аналитический отчет													Библиотека	
3.6.4.	Пополнение электронной библиотеки новыми электронными и аудиокнигами	Количество новы электронны единиц													Элек. библиотека	Бюджет КГМА
3.6.5.	Разработка Стандарта «Учебно-методический комплекс» вкл. критерии оценки учебно-методического обеспечения	Разработанный стандарт													УМО	Бюджет КГМА
3.6.6.	Проведение экспертизы содержания учебно-методического обеспечения	Количество рассмотренны УМП													РИС, ГУМК	Бюджет КГМА
		% отклонения УМП														
3.7.	Совершенствование системы контроля знаний и навыков обучающихся, мотивирующей учащегося к развитию навыков самоорганизации, планирования собственной учебной деятельности															
3.7.1.	Разработка руководства по мониторингу знаний и навыков обучающихся	Утвержденное руководство по мониторингу знаний и навыков обучающихся													УМО, ОМКО	Бюджет КГМА, доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
3.7.2.	Внесение изменений по совершенствованию накопительной системы балльно-рейтинговой оценки знаний	% удовлетворенности БРС среди студентов % удовлетворенности БРС среди преподавателей													УМО, ОМКО	Бюджет КГМА
3.7.3.	Разработка/пересмотр Руководства по ОСКЭ для студентов	% удовлетворенности ОСКЭ среди студентов % удовлетворенности ОСКЭ у преподавателей													ЦРКН и ОЗ	Бюджет КГМА, доноры
3.7.4.	Разработка методически рекомендаций для студентов по составлению конспектов, рефератов, эссе, докладов/презентаций.	Утвержденные методические рекомендации													УМО, кафедры	Бюджет КГМА
3.7.5.	Проведение конкурса среди студентов «Лучший студент года - Top student»	Определение победителей													Деканаты факультетов, кураторы групп	Бюджет КГМА, доноры
3.7.6.	Развитие именных стипендиальных программ для особо отличившихся студентов (президентская стипендия, стипендия И.К. Ахунбаева и др.)	Количество студентов, получающих именные стипендии Список именных стипендий													Деканаты факультетов, ОНИКР	Доноры/спонсоры
4.	СТРАТЕГИЯ 4. ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И НАУЧНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС)															
4.1	Разработка и внедрение инновационных образовательных технологий в образовательный процесс КГМА															
4.1.1.	Анализ современных инновационных тенденций и технологий в наиболее передовой системе образования (англо-американская, немецкая, скандинавская)	Аналитический отчет с рекомендациями/презентация													УМО	Бюджет КГМА, доноры
4.1.2.	Организация и внедрение дистанционных курсов в рамках дополнительных образовательных программ/непрерывного образования	Кол-во утвержденных учебных программ Кол-во лицензий													УМО, ЦНИДО	Бюджет КГМА, доноры
4.1.3.	Проведение он-лайн круглых столов, встреч, форумов, конференций, вебинаров с участием студентов, ординаторов, ППС.	Количество он-лайн встреч Количество вебинаров													УМО, ЦНИДО, кафедры	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирова ния
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
4.1.4.	Разработка и внедрение использования новых компьютерных программ в образовательном процессе	Количество разработанных программ												ОСиПО, ЦНиДО	Бюджет КГМА, доноры
		Количество внедренных компьютерных программ													
4.1.5.	Разработка и внедрение использования учебных видеоматериалов	Количество учебных видеоматериалов												Кафедры, УМО	Бюджет КГМА
		Количество кафедр внедривших исп.													
4.1.6.	Внедрение использования мобильных приложений для коммуникации обучающихся с деканатами, кафедрами	Наличие мобильных приложений												ОСиПО, Деканаты	Бюджет КГМА, доноры
		Количество пользователей													
4.1.7.	Разработка методических пособий для преподавателей и студентов по практическим занятиям на симуляционном оборудовании	Количество разработанных методических пособий												ЦРКНиОЗ, кафедры	Бюджет КГМА
		Количество компьютерных задач для симуляционного оборудования													
4.1.8.	Разработка/пересмотр Руководства по проведению Объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ), в т.ч. для студентов инвалидов по зрению	Изданное Руководство по проведению												УМО Медучилище	Бюджет КГМА, доноры
		Объективного структурированного клинического экзамена													
4.1.9.	Расширение компьютерной базы тестовых заданий. Разработка новых тестовых заданий по дисциплинам	Количество тестовых заданий в базе (по дисциплинам)												УЦКНиОЗ, Кафедры,	Бюджет КГМА
4.1.10.	Изготовление и использование на морфологической кафедре натуральных препаратов	Количество изготовленных препаратов												Морфологические кафедры	Бюджет КГМА
		Количество морфологических кафедр обеспеченных наглядными учебными натуральными препаратами												УМО	
4.1.11.	Увеличение овата региональных клинических баз КГМА дистанционными технологиями обучения	Количество региональных клинических баз, охваченных дистанционным обучением												ФПМО ЦНиДО	Бюджет КГМА, доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансиро- вания	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
4.1.12.	Разработка электронны учебно-методически комплексов	Количество разработанных электронных УМК Количество кафедр, внедривши электронные УМК													УМО. ЦНиДО, кафедры	Бюджет КГМА, доноры
4.1.13.	Защита авторски прав на учебные программы, УМП	Количество авторски свидетельств													УМО	Бюджет КГМА
4.2	Внедрение научно-ориентированного обучения в образовательный процесс и программы															
4.2.1.	Проведение сравнительного анализа различны видов научной деятельности студентов: УИРС, НИРС, и RBL (научно-ориентированное обучение - Research Based Learning,)	Отчет по результатам сравнительного анализа													УМО ОНИКР координаторы	Бюджет КГМА
4.2.2.	Разработка и внедрение научно-исследовательского компонента в учебные программы и планы при и пересмотре и/или разработке	Количество учебны програм с применением RBL; % рабочи програм с применением RBL от общего кол-ва рабочи программ													УМО ОНИКР кафедры	Бюджет КГМА
4.2.3.	Внедрение использования на практически занятия баз данных доказательной научной информации (Medline, Cochrane Library, PubMed, Google scholar и др.)	Количество кафедр, внедривши в учебные программы по дисциплине использование баз данны													УМО ОНИКР кафедры	Бюджет КГМА
4.2.4.	Разработка стандарта организации научно-исследовательской работы студентов.	Разработанный стандарт													ОНИКР ОМКО	Бюджет КГМА
4.2.5.	Пересмотр/Разработка методически руководств по СРС с внедрением RBL	Кол-во методические руководства													УМО ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
4.2.6.	Разработка методически руководств для обучающиеся по подготовке научны проектов, статей, эссе, научно-информационного поиска,	Руководство для обучающиеся по подготовке научны проектов Руководство для обучающиеся по подготовке статей													ОНИКР, НОМУС	Бюджет КГМА, доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
		Руководство для обучающихся по подготовке эссе, научно-информационного поиска														
		Руководство для обучающихся по подготовке научно-информационного поиска														
4.2.7.	Тренинг для преподавателей по внедрению научно-ориентированного обучения (RBL) в учебный процесс	Кол-во обученных преподавателей												УМО ОНИКР	Бюджет КГМА Поиск доноров	
		% кафедр оваченных обучением														
4.2.8.	Внедрение результатов НИР и научные диссертационные работы в учебный процесс	Кол-во актов внедрения результатов НИР в учебный процесс												УМО ОНИКР	Бюджет КГМА	
4.2.9.	Подготовка и реализация обучающимися научных проектов при изучении дисциплины/продлении ординатуры	Количество студентов, принявших участие в научном проекте												ФПМО кафедры	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество научных проектов с участием обучающихся														
4.2.10.	Участие обучающихся (студентов, ординаторов, аспирантов) в научных конференциях, форумах	Кол-во студентов, принявших участие в научных конференциях												ОНИКР, ФПМО. кафедры	Бюджет КГМА, доноры	
		Кол-во студентов, принявших участие с докладом														
		Кол-во научных конференций с участием студентов														
4.2.11.	Участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня по различным предметам/дисциплинам	Кол-во обучающихся, принявших участие в конкурсах												ОНИКР, кафедры	Бюджет КГМА, доноры	
		Кол-во обучающихся, принявших участие в олимпиадах														
		Кол-во и номинации, заняты призовых мест														
4.2.12.	Научные публикации обучающихся КГМА	Количество публикаций обучающихся												ОНИКР, кафедры		

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
		Количество студентов, принявших участие в научной публикации														Бюджет КГМА, доноры
4.2.13.	Вовлечение обучающихся (студентов, ординаторов и аспирантов в НИР выполняемые кафедрами	Количество студенческие кружков													ОНИКР, ФПМО, кафедры	Бюджет КГМА
		Количество обучающихся, вовлеченных в НИР кафедры														
4.2.14.	Регистрация обучающихся в базе данных РИНЦ	Число зарегистрированных студентов.													ОНИКР, НОМУС	Бюджет КГМА
4.3.	Пересмотр образовательные программ и технологий обучения в соответствии с современными мировыми нормами и требованиями															
4.3.1.	Анализ соответствия учебные планы по направлениям подготовки учебным планам передовых вузов	Аналитические отчеты с рекомендациями													Профильные комитеты, координаторы	Бюджет КГМА
4.3.2.	Пересмотр образовательных программ в соответствии с современными мировыми нормами и требованиями:	Кол-во новых и пересмотренных ООП;													УМО, Профильные комитеты, координаторы	Бюджет КГМА
		% пересмотренных учебных программ -КПВ - каталогов компетенций														
4.3.3.	Участие в разработке государственных образовательных стандартов по медицинским и фармацевтическим специальностям	Количество ППС, участвовавших в разработке ГОС													УМО, рабочие группы	Бюджет КГМА, МОиН
		Количество ГОС														
4.3.4.	Пересмотр тестов заданий по дисциплинам, ГАК	% дисциплин пересмотревших ТЗ по ГАК													УМО, кафедры,	Бюджет КГМА,
		% пересмотренных тестов по дисциплинам														
4.3.5.	Разработка учебно-методических пособий для ППС по современным методам преподавания	Количество УМП для преподавателей												УМО, кафедры	Бюджет КГМА	
4.3.6.	Разработка учебников, учебно-методических пособий для студентов по дисциплинам	Общее кол-во изданных учебников/УМП												УМО, кафедры	Бюджет КГМА	
		Кол-во учебников/УМП под грифом МОиН КР;														

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
		Кол-во учебников/УМП под грифом РИСО КГМА														
4.3.7.	Разработка учебников, учебно-методически пособий на кыргызском и английском языке	Количество учебников/УМП на кыргызском языке													УМО, СРГЯ, кафедры	Бюджет КГМА, доноры
		Количество учебников/УМП на английском языке														
4.4. Разработка и внедрение новых образовательных программ по новым направлениям подготовки специалистов в соответствии с требованиями мирового рынка																
4.4.3.	Разработка и внедрение пилотной образовательной программы бакалавриата по направлению «Медицинская инженерия»	Утвержденная программа													УМО, кафедры информатики	Бюджет КГМА и КТУ
4.4.4.	Разработка новых дополнительных образовательных программ	Количество дополнительных ОП													УМО, ЦНИДО	Бюджет КГМА, доноры
4.5. Повышение качества клинической подготовки обучающихся КГМА																
4.5.1.	Пересмотр содержания практического обучения (практические занятия, производственная практика) в соответствии с современными требованиями рынка и профессиональными компетенциями специалистов	Количество пересмотренных программ/планов													УМО, кафедры	Бюджет КГМА, доноры
		% пересмотренных программ/планов														
4.5.2.	Разработка/Пересмотр Руководства по клинической (производственной) практике для ППС	Руководство по клинической (производственной) практике для ППС													УМО	Бюджет КГМА доноры
4.5.3.	Разработка/Пересмотр Руководства по клинической (производственной) практике для обучающихся	Руководство по клинической (производственной) практике для обучающихся													УМО	Бюджет КГМА доноры
4.5.4.	Обучение клинических наставников в регионе	Кол-во обученных наставников													ФПМО	Бюджет КГМА
4.5.5.	Разработка унифицированных модульных программ непрерывного образования	Количество программ													ЦНИДО	Бюджет КГМА
		Лицензии, кол-во обученных														
4.6 Повышение квалификации преподавателей и сотрудников по инновационным образовательным технологиям																
4.6.1.	Обучающие тренинги для ППС по работе с муляжами/симуляционным оборудованием	Количество преподавателей обученных работе с СО													УМО ЦРКНОЗ	КГМА доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
4.6.2.	Обучающие тренинги для ППС по применению методики проблемно ориентированного обучения	Количество обученны преподавателей % преподавателей прошедши обучение	2027г													УМО ЦШБДО	
4.6.3.	Обучающие тренинги для ППС по применению интерактивны форм обучения	Количество обученны преподавателей % преподавателей прошедши обучение	2027г													УМО ЦШБДО	Бюджет КГМА, доноры
4.6.4.	Обучение ППС по проведению Объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ)	Количество обученны преподавателей % преподавателей прошедши обучение														УМО ЦРКНОЗ	Бюджет КГМА, доноры
4.6.5.	Обучающие тренинги для ППС по разработке тестовы заданий (ТЗ) для различны уровней контроля знаний обучающихся	Количество обученны преподавателей % обученны преподавателей преподавателей														УМО ЦРКНОЗ	Бюджет КГМА
4.7.	Развитие стартапов обучающихся																
4.7.1.	Поиск источников финансирования студенчески исследовательски проектов	Количество привлечённых средств														ОМС, ОНиКР	доноры
		Количество полученных грантов															
4.7.2.	Проведение конкурсов на лучший студенческий исследовательский проект	Количество поданных проектных заявок														ОНиКР, НОМУС	Бюджет КГМА, доноры
4.7.3.	Проведение и/или участие в семинара, тренинга для обучающися по подготовке проектов на получение гранта	Количество поданных заявок														ОНиКР,	Бюджет КГМА, доноры
		Количество выигранных грантов % выигранных грантов															
4.7.4.	Акселерация стартапов															Бизнес инкубатор	Бюджет КГМА, доноры
4.7.5.	Расширение студенчески исследовательски работ/стартапов в лаборатория на базе МУНЦБМИ, Бизнес-инкубаторе	Количество проведенны исследований на базе МУНЦБМИ														МУНЦБМ, кафедры, бизнес	Бюджет КГМА, доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
															инкубатор, ОНИКР	
4.7.6.	Вовлечение студентов, ординаторов и аспирантов в процессы соуправления и самоуправления научно-инновационной деятельностью вуза.	Количество обучающихся КГМА, вовлеченны в работу совещательны органов по управлению научно-инновационной деятельностью КГМА													ОНИКР, ФПМО НОМУС	Бюджет КГМА
4.7.7.	Разработка проектов по созданию модульной/производственной аптеки, лаборатории по оценке качества лекарственных средств	проект													Выпускающие кафедры фармфака	Бюджет КГМА, доноры
5	СТРАТЕГИЯ 5. РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДАВООРАНЕНИЕ															
5.1	Проведение опережающих научны исследований, оказывающих определяющее влияние на содержание учебного процесса															
5.1.1.	Анализ тенденций приоритетны научны направлений и потребностей общества в научны исследования	Аналитический отчет с рекомендациями по приоритетным направлениям научны исследований													МУНЦБМИ ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.1.2	Проведение патентно-информационного поиска (тематического, на патентную чистоту, патентов-аналогов)	Количество проведенны патентно-информационны поисков (ПИП)													кафедры ОНИКР	Бюджет КГМА
		Отчеты о проведении ПИП														
		% кафедр, проведши ПИП														
5.1.3.	Разработка критериев мониторинга и оценки качества научны исследований, соответствующие используемым в мировы рейтинга и ведуци университета мира (QS, Times Higher Education, Academic ranking of world universities и др.)	Утвержденное Положение о критерия оценки и мониторинга качества научны исследований													ОНИКР, ОМКО	Бюджет КГМА, доноры
5.1.4.	Пересмотр Положения о проведении конкурса КГМА на приоритетное финансирование научно-исследовательского проекта/НИР (вкл. требования по заявке)	Утвержденное Положение о проведении конкурса КГМА на финансирование научно-исследовательского проекта/НИР													ОНИКР	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
5.1.5.	Конкурс КГМА на приоритетное финансирование научно-исследовательски проектов/НИР	Кол-во поданны заявок всего В том числе кол-во по фундаментальным и прикладным исследованиям Количество одобренны заявок на финансирование													ОНИКР, конкурсная комиссия	Бюджет КГМА
5.1.6.	Проведение плановы и инициативны научно-исследовательски работ/проектов	Отчеты по НИР/НИП Кол-во НИР по фундаментальным исследованиям Индикаторы НИР/проекта													ОНИКР, МУНЦБМИ	Бюджет КГМА, доноры
5.1.7.	Мониторинг и оценка реализации научно-исследовательски работ, проектов и грантов	Отчеты по МиО													ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.1.8.	Проведение рабочи встреч, круглы столов, конференций, заседаний НТК по внедрению результатов научны исследований в учебный процесс	Решения/резолуции встреч и т.д., протоколы													ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.1.9.	Проведение ежегодной научной конференции «Дни науки»	Кол-во докладов Кол-во участников Колчество ППС принявши участие Колчество студентов принявши участие Колчество ординаторв принявши участие Колчество аспирантов принявши участие													ОНИКР, НОМУС. ФПМО, кафедры	Бюджет КГМА, доноры
5.2. Создание комплексны междисциплинарных проектов, направленны на решение крупны научны и/или практически проблем, развитие межвузовских/международных научны проектов и программ научного сотрудничества																
5.2.1.	Разработка рекомендаций и условий подачи междисциплинарны исследовательски проектов	Правила подачи заявки на финансир-ние междисциплинарного проекта													ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
5.2.2.	Разработка проектных предложений и технико-экономически обоснований проектов	Количество разработанны проектов, ТЭО													Кафедры, ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры	
5.2.3.	Проведение поиска источников финансирования и анализа существующи проектов, фондов	Отчет с рекомендациями													ОМС	Бюджет КГМА	
5.2.4.	Подача заявки на приоритетное финансирование НИР (междисциплинарны проектов) в МОиН КР	Количество одобренны заявок на финансирование, из них междисциплинарны													ОНИКР, кафедры	Бюджет КГМА	
		% одобренны заявок на финансирование, из них междисциплинарны															
5.2.5.	Подача заявок на международные научные проекты в различные международные фонды/организации	Количество одобренны заявок на финансирование													ОНИКР, ОМС, кафедры	Бюджет КГМА, доноры	
		% одобренны заявок на финансирование															
5.2.6.	Реализация/участие в межвузовски/международны научно-исследовательски проекта/программа.	Количество и названия проектов в которы участвует КГМА													ОНИКР, ОМС, МУНЦБМИ Кафедры	Бюджет КГМА, доноры	
		Отчеты по проекту/Индикаторы проекта															
5.2.7.	Расширение сотрудничества с местными и зарубежными ВУЗами, научными центрами, подписание меморандумов/договоров о сотрудничестве	Количество подписанны договоров о сотрудничестве													ОНИКР, ОМС	Бюджет КГМА	
5.2.8.	Академическая мобильность научны сотрудников, ППС, обучающихся. Участие в профессиональны, межвузовски, международны научны и клинически конференция, заседания общества	Количество НС принявши участие в научны конференция													ОНИКР, ОМС	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество ППС, принявши участие в симпозиума															
		Количество обучающихся, принявши участие семинара и др.															
		Печень мероприятий															

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
5.2.9.	Вступление КГМА в члены международных научных сообществ/ассоциаций	Количество международных сообществ, членом которых является КГМА Перечень международных сообществ													ОНИКР, ОМС	Бюджет КГМА
5.2.10.	Организация и проведение международных научных мероприятий (конференций, семинаров) или с международным участием	Количество мероприятий Количество участников													ОНИКР, Кафедры	Бюджет КГМА, доноры
5.2.11.	Разработка инновационных фармацевтических препаратов с принципиально новыми свойствами.	Количество созданных инновационных фармацевтических препаратов													фарм. кафедры	
5.3. Повышение результативности фундаментальных и прикладных научных исследований																
5.3.1.	Публикация результатов научно-исследовательской работы/проектов	Количество статей в журналы базы Scopus/Web of science Кол-во ППС, опубликовавшие работы в научных изданиях с высоким импакт фактором Количество статей, в журналы базы РИНЦ кол-во статей в «Вестник КГМА» Индекс цитируемости Количество изданных монографий													Кафедры, ОНИКР	Бюджет КГМА, самфинансирование
5.3.2.	Публикация журнала «Вестник КГМА им. И.К. Аунбаева», повышение имиджа и научной значимости журнала (издание журнала на русском и английском языках;)	Количество выпусков в год (не менее 4) Количество статей в год/в выпуске Импакт фактор Индексирование международными базами данных													Редколлегия журнала «Вестник КГМА»	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
5.3.3.	Создание международных научных журналов по различным медицинским направлениям, совместно с ведущими университетами, включая университеты стран БРИКС и другие зарубежные страны	Создание международной редколлегии													ОНИКР, ОМС	Бюджет КГМА, доноры
		Количество публикуемых международных научных журналов														
		перечень созданных и публикуемых международных научных журналов														
5.3.4.	Подача результатов научно-исследовательских проектов на соискание премии (государственные и др.)	Количество поданных проектов													кафедры	Бюджет КГМА
		Количество премированных проектов														
5.3.5.	Проведение конкурса «Лучшая кафедра по научной работе» (номинация в конкурсе «Лучшая кафедра года»)	Определение победителей													ОМКО ОНИКР	Бюджет КГМА
5.3.6.	Проведение конкурса «Лучший преподаватель по публикационной активности» (номинация в конкурсе «Лучший преподаватель года»)	Повышение удовлетворенности Определение победителя													ОМКО, ОНИКР	Бюджет КГМА
5.4	Создание условий для устойчивого спроса на инновационную продукцию и ее внедрения в практическое здравоохранение															
5.4.1.	Патентование результатов научных исследований/ разработок	Количество патентов,													ОНИКР	Бюджет КГМА самофинансир.
		авторских свидетельств														
5.4.2.	Разработка регламента (инструкции) организации работ по анализу и отбору предполагаемого к внедрению продукта/технологии/метода	Регламент/инструкция по анализу и отбору предполагаемого к внедрению продукта													ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.4.3.	Отбор предполагаемого к внедрению продукта/ технологии, созданных в результате НИР (оценка медицинских технологий - ОМТ, health technology assessment - НТА)	Аналитический отчет по отбору продукта/технологии/метода к продвижению на рынок													ОНИКР, НТК	Бюджет КГМА, доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
5.4.4.	Организация и проведение выставок/семинаров по продвижению инновационных разработок КГМА на рынок	Количество организованных выставок													ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
		Количество выставленных экспонатов, в т.ч. экспонатов КГМА														
5.4.5.	Участие в национальной/международной выставке медицинской продукции/науки	Количество выставок, в которых участвовала КГМА													ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
		Перечень выставленных экспонатов КГМА														
5.4.6.	Подача заявок в Кыргызпатент о возможности предоставления права использования изобретения, полезной модели или промобразца (открытой лицензии)	Количество разработок КГМА, поданные на открытую лицензию													ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.4.7.	Поиск инвесторов для продвижения научных разработок на рынок. Получение гос заказов, ордоров	Объем привлеченных средств;												ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество ордоров														
5.5.	Научно-квалификационное обеспечение профессионального роста ППС															
5.5.1.	Организация семинаров и тренингов совместно с Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций (Кыргызпатент)	Количество проведенных мероприятий													ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
		Количество ППС участвовавших в мероприятиях														
5.5.2.	Создание системы поддержки научных публикаций в зарубежных изданиях (консультационная поддержка взаимодействию с издательствами, техническая корректировка англоязычных текстов).	Количество публикаций в зарубежных изданиях получивших поддержку													ОНИКР	Бюджет КГМА, доноры
5.5.3.	Создание/обновление перечня научных журналов с высоким импакт фактором (бесплатные публикации/платные публикации)	Созданный и размещенный на сайте перечень													ОНИКР	Бюджет КГМА
5.5.4.	Подготовка научных кадров (аспирантура, докторантура)	Количество аспирантов												ОНИКР	Бюджет КГМА	
		Количество докторантов														

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
		% защитившихся в срок															
5.5.5.	Участие ППС КГМА в престижны международны научны конференция и симпозиума и др.	Количество ППС КГМА участвовавши в международны научны мероприятия: конференции, симпозиумы														ОНиКР	Бюджет КГМА, доноры
		Количество ППС КГМА участвовавши в международны научны мероприятия: конференции и симпозиумы (с докладом)															
5.5.6.	Организация и проведение семинаров совместно с ВАК КР, E-lybrary, Антиплагиат, Scopus и Web of Science	Кол-во проведение семинаров														ОНиКР, библиотека	Бюджет КГМА, доноры
5.5.7.	Регистрация сотрудников КГМА в Международны база данны РИНЦ, Scopus и Web of Science	% зарегистрированны сотрудников (от общего кол-ва основны сотрудников кафедры)														ОНиКР, кафедры	Бюджет КГМА
		% РИНЦ от кол-во основ. сотр															
		% Scopus от кол-во основ. сотр															
		% Web of Science от кол-во основ. сотр															
5.6.	Развитие проблемны научны лабораторий международного уровня																
5.6.1.	Кластеризация научного оборудования в целях совместного использования структурными подразделениями КГМА	Количество проектов														ОНиКР, МУНЦБМИ Кафедры	Бюджет КГМА
		Кол –во кафедр совместно использующи исслед-ое оборудование															
5.6.2.	Разработка проектной документации по созданию межкафедральны/межвузовски научны лабораторий	Количество проектов														ОНиКР Кафедры	Бюджет КГМА, доноры
		% одобренны проектов															
5.6.3.	Создание комплексны межкафедральны/ межвузовски	Количество созданны лабораторий (мат.те обеспечение в стратегии 7)														ОНиКР, МУНЦБМИ	Бюджет КГМА, доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансиро вания	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	научны лабораторий по приоритетным направлениям исследований															
6.	СТРАТЕГИЯ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО															
	6.1. Расширение и развитие клинически баз для проведения производственны и тенологически практик обучающиеся, создание филиалов на базе организаций здравоооранения															
6.1.1.	Развитие программ клинического наставничества основанны на модели обучения «Расскажи-Покажи-Сделай»	Количество клинически наставников													ФПМО, ЦРКНиОЗ	Бюджет КГМА
		Количество клин. наставников в региона														
		% овата обучающиеся программами клинического наставничества														
6.1.2.	Заключение долговременны договоров о сотрудничестве с организациями здравоооранения КР и в т.ч. заключение договоров с ПСМП (ЦСМ), в качестве клинически баз	Общее количество договоров												ОНиКР	Бюджет КГМА	
		Количество долговременны договоров (более 5 лет)														
		% договоров с государственными ОЗ														
		% договоров с частными ОЗ														
		% договоров с зарубежными ОЗ														
6.1.3.	Создание учебно-научно-клинически комплексов, объединяющих КГМА, профильные научно-исследовательские институты и клинические базы	Количество созданны научно-клинически комплексов												ОНиКР	Бюджет КГМА доноры	
6.1.4.	Круглые столы, рабочие совещания по оптимизация правовых и экономически взаимоотношений, между КГМА и организациями здравоохранения	Количество встреч												ОНиКР	Бюджет КГМА доноры	
		Количество круглы столов														
6.1.5.	Разработка проектов на создание (строительство) университетской клиники КГМА/производственных	Проектный документ, ТЭО Кол –во поданны проектов ТЭО												Тендерный отдел	Бюджет КГМА доноры	

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
	центров, поиск источников финансирования	Куда подан проект Кол –во поданны проектов ТЭО															
6.1.6.	Разработка проектов на создание учебно-научного центра практически навыков по фармации	Проектный документ, ТЭО Куда подан проект														Каф. Фарм.центр	КГМА, доноры
6.2.	Использование лечебного потенциала КГМА для решения лечебно-диагностически, научно-практически и профилактически задач здравоооранения КР																
6.2.1.	Участие в рабочи группа МЗ КР по разработке клинически руководств, клинически протоколов, СОП	Количество рабочи групп МЗ КР, в которы участвовали ППС КГМА														Кафедры, ОНиКР	Бюджет МЗ КР, доноры
		Количество разработанны протоколов															
6.2.2.	Участие в комиссия МЗ КР по проблемным вопросам	Количество привлеченны ППС в комиссии МЗ КР														ОНиКР Клинические кафедры	Бюджет МЗ КР
6.2.3.	Оказание консультативной и лечебно-диагностической помощи практическому здравоооранению	Количество кураций больны														ОНиКР Клинические кафедры	Бюджет КГМА/МЗ , доноры
		Количество консультаций															
		Кол-во дежурств, в т.ч. по санавиации															
		Кол-во рецензир- историй болезней															
		Количество операций															
		Количество патанатомически вскрытий															
		Количество проведенны диагностически манипуляций/морфологическ и иссл-й															
	Количество проведенны псиаатрически экспертиз																
6.2.4.		Кол-во ППС, участвовавши в клинически конференция															

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	Участие в клинически, клинико-анатомически конференция, консилиума	Кол-во проведенны телеконференций													Клинические кафедры, ОНиКР	Бюджет КГМА/МЗ, доноры
6.2.5.	Организация и проведение курсов по медицинским направлениям для сообществ немедицинского профиля (первая помощь при ЧС для сотруд-в МЧС, МВД и др.)	Количество курсов													ЦДиНО, клинич. кафедры	доноры
		Перечень курсов														
		Количество обученны														
6.2.6.	Обеспечение медицински услуг ППС, сотрудников на базе МЦ КГМА	Общее количество предоставленны услуг													ОНиКР	Бюджет МЦ, доноры
		Количество услуг по видам														
6.3.	Дальнейшее развитие академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава															
6.3.1.	Организация внутренней академической мобильности студентов в рамках заключенны договоров с ВУЗами КР	Количество студентов КГМА, участвовавши в обменных программа													ОМС, деканаты	Бюджет КГМА доноры
		Количество студентов других Вузов														
		перечень ВУЗов, продолжительность пребывания (кол-во часов/кредитов)														
6.3.2.	Организация международной академической мобильности студентов в рамках заключенны межвузовски договоров зарубежны стран/международны проектов	Количество студентов КГМА участвовавши в обменных программа													ОМС, деканаты	Бюджет КГМА доноры
		Количество студентов зарубежных Вузов, приезжавши в КГМА;														
		Перечень ВУЗов, продолжительность пребывания (кол-во часов/кредитов)														
6.3.3.	Организация международной академической мобильности ординаторов в рамках заключенны	Количество ординаторов КГМА участв-ших в обменных программа													ОМС, ФПМО	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирова ния		
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
	межвузовски договоров зарубежны стран/международны проектов	Количество ординаторов зарубежных Вузов Перечень ВУЗов Перечень медицинских центров, продолжительность пребывания															доноры
6.3.4.	Выдача Европейского приложения к диплому	Количество выданны ЕПД; % выпускников, получивши ЕПД														СОК, деканаты	Бюджет КГМА
6.3.5.	Организация международной академической мобильности ППС в рамках заключенны межвузовски договоров зарубежны стран/международны проектов	Кол-во ППС КГМА в обменных программа Кол-во ППС зарубежных Вузов, приехавши в КГМА Перечень ВУЗов/Медцентров, дисциплины; Кол-во часов														ОМС, ЦДиДО	Бюджет КГМА доноры
6.3.6.	Организация и проведение мастер-классов для обучающися КГМА зарубежными специалистами медицински центров/больниц	Количество зарубежны ППС/специалистов, приехавши для проведения мастер классов Количество проведенны мастер классов Количество участников														ОМС, Кафедры, ЦДиНО	Бюджет КГМА доноры
6.3.7.	Участие ППС/сотрудников КГМА в рабочи/деловы визита зарубеж, обмена опытом, в экспертной работе, проведени мастер-классов	Количество ППС/сотрудников, участвовавши в рабочи/деловы визита зарубеж Количество ППС/сотрудников, участвовавши в обмене опытом Количество ППС/сотрудников,														ОМС, кафедры	Бюджет КГМА доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования		
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V					
1	2	3	4	5										6	7		
		участвовавши в экспертной работе															
		Количество ППС/сотрудников, участвовавши в, проведении мастер-классов															
6.3.8.	Организации и принятие зарубежны делегаций/ППС зарубежны вузов/медицински центров	Количество зарубежны ППС/сотрудников, приезжавши в КГМА для участия в конференция													ОМС, ОНИКР	Бюджет КГМА доноры	
		Количество зарубежны ППС/сотрудников, приезжавши в КГМА для участия в олимпиада															
		Количество зарубежны ППС/сотрудников, приезжавши в КГМА для участия обмене опытом															
		Количество зарубежны ППС/сотрудников, приезжавши в КГМА для участия в рабочи/деловы визита															
6.4	6.4. Развитие программ двойны дипломов, участие в сетевы крупны междисциплинарны консорциума и объединения																
6.4.1.	Анализ опыта вузов по программам двойных дипломов и разработка рекомендаций	Аналитический отчет													УМО, ОМС	Бюджет КГМА доноры	
6.4.2.	Заклучение договоров с вузами партнерами по развитию программ двойных дипломов	Количество заклученны договоров												ОМС, УМО	Бюджет КГМА доноры		
		количество вузов-партнеров															
6.4.3.	Заклучение договоров с немедицинскими вузами по	Количество договоров													Бюджет КГМА		

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	разработке учебны программ/модулей по менеджменту в здравоооранении в рамка программ двойны дипломов/ междисциплинарны консорциумов	Перечень вузов													ОМС, каф.общ.здравооранения	доноры
6.4.4.	Разработка учебных программ в рамка программ двойных дипломов, а также механизмах взаимного признания результатов обучения в вуза-партнера	Количество разработанны программ												УМО, ОМС	Бюджет КГМА доноры	
Количество утверждённы программ																
% утверждённы программ от кол-во разработанны программ																
6.4.5.	Разработка учебных программ/модулей по менеджменту в здравоооранении в рамка программ двойных дипломов/ междисциплинарны консорциумов	кол-во разработанны программ												ОМС, каф.общ.здравооранения	Бюджет КГМА доноры	
Кол-во утверждённы программ																
% утверждения программ от кол-во разработанны программ																
6.4.7.	Реализация программ двойны дипломов, выдача двух дипломов или совместного диплома	Количество выданны двойны/совместны дипломов												УМО, СОК	Бюджет КГМА	
6.4.8.	Участие междисциплинарны/международны консорциума по реализации научны, инновационно-образовательны проекты	Количество консорциумов в которы участвует КГМА												УМО, ОМС	Бюджет КГМА доноры	
6.5	6.5. Усиление международных связей КГМА в проведении совместны научно-исследовательски и инновационных работ, создание совместны научно-образовательных и инновационных структур															
6.5.1.	Поиск исследовательски программ и фондов финансирующи совместные научно-исследовательски проекты	Перечень исследовательски программ и фондов												ОНиКР ОМС кафедры	Бюджет КГМА доноры	
Количество поданны заявок, % одобренны заявок																

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
6.5.2.	Поиск потенциальны партнеров для привлечения к участию в научно-исследовательски проекта по направлениям научны исследований, завязывание контактов	Постоянно обновляющийся банк данны потенциальны зарубежны партнеров												ОНиКР ОМС кафедры	Бюджет КГМА доноры
		Количество заключенны договоров													
6.5.3.	Сбор аннотаций на НИР и исследовательские инновационные проекты, содержащих потенциал перспективны научны направлений кафедр КГМА	Банк аннотаций перспективны научных направлений кафедр												ОНиКР кафедры	Бюджет КГМА доноры
6.5.4.	Создание консорциумов с научными центрами и производственными фирмами с целью проведения крупномасштабны научно-исследовательски и инновационных разработок	Количество договоров о консорциуме												ОНиКР кафедры	Бюджет КГМА доноры
		количество консорциумов													
6.5.5.	Разработка проектной документации по созданию совместны научны лабораторий.	Количество подготовленных проектных заявок и предложений												ОНиКР, МУНЦБМИ, кафедры	Бюджет КГМА доноры
6.6. Развитие стратегического партнерства КГМА и бизнес-сообществ															
6.6.1.	Организация целевого приема в КГМА обучающиеся, оплачиваемы бизнес сообществом/компанией (образовательные кредиты, стипендии)	Количество целеы студентов от бизнес-сообществ/компаний												Приемная комиссия, ФПМО	Доноры
		Количество выпускников, трудоустроившихся в рамках целевой подготовки													
6.6.2.	Проведение бренчмаркинг-анализа деятельности КГМА, СУНК, МУНЦБ, Высокорного научно-лечебного центра им. Раимжанова,	Аналитические отчеты с рекомендациями												ОМКО,	Бюджет КГМА доноры
6.6.3.	Организация студенчески практик/стажировок ординаторов на	Количество студентов, прошедши практику на базе частны клиник												Сектор произ.прак, ФПМО	Бюджет КГМА доноры

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирова ния	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	базе частны организаций здравоооранения	Количество ординаторов, прошедши стажировку на базе частны клиник														
		Количество частны клиник, где обучаются студенты/ординаторы КГМА														
6.6.4.	Проведение круглы столов, встреч с представителями бизнес-сообществ по сотрудничеству в сфере инноваций и образования	Количество заключенны договоров на инновационную разработку													ОНИКР, кафедры	Бюджет КГМА доноры
6.6.5.	Проведение ярмарки вакансий с участием представителей бизнес сообществ/частны компаний	Количество бизнес компаний принявши участие в ярмарке вакансий													ОНИКР, деканаты, ФПМО	Бюджет КГМА доноры
		Количество и % трудоустроившия выпускников														
6.6.6.	Учреждение эндаумент-фонда КГМА (проработка возможности создания, разработка нормативно-правовы документов и др.)	Наличие фонда и пакета документов													ЮрО	Бюджет КГМА доноры
6.6.7.	Подготовка пакета документов по созданию совместны учебно- производственны центров/бизнес- инкубаторов	Количество созданны совместны учебно- производственны центров													УМО, ОНИКР, АР	Бюджет КГМА доноры
		Количество созданны совместны учебно- производственны бизнес- инкубаторов														
6.6.8.	Развитие студенчески стартапов	Количество студентов в бизнес инкубаторе														Бюджет КГМА доноры
		количество стартапов на акселерации														
6.6.9.	Развитие сотрудничества с фармацевтическими компаниями в сфере разработки инновационны	Количество договоров о сотрудничестве с фармкомпаниями													Кафедры фарм центра	Фарм компанияи

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	фармацевтически препаратов, до-клинически и клинически испытаний															
6.6.10.	Разработка проектов по государственно-частному партнерству	Перечень подготовлены проектов													АР, юр. отдел	Бюджет КГМА доноры
7	СТРАТЕГИЯ 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, АДЕКВАТНОЙ СОВРЕМЕННЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ОБЩЕСТВА															
7.1.	Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности, общечеловеческих норм морали, приверженности к сохранению и приумножению нравственных и культурны ценностей общества															
7.1.1.	Проведение дня «Посвящения в студенты КГМА» с принятием клятвы студента КГМА	Количество проведенных встреч													ОВиОМР, Деканаты	Бюджет КГМА
7.1.2.	Мероприятия по формированию у учащихся устойчиво положительного отношения к институту семьи, уважению к родителям, старшему поколению, забота о младших	Количество и наименование мероприятий													ОВиОМР, СС, деканаты. кураторы	Бюджет КГМА
		количество участников														
		Количество родителей, принявших участие														
7.1.3.	Мероприятия по сохранению межэтнического и межнационального согласия среди студентов (Дружба народов, Мир во всем мире и др.)	Перечень мероприятий													ОВиОМР, деканаты, СС, кураторы	Бюджет КГМА
		Количество мероприятий														
		Кол-во участников														
7.1.4.	Мероприятия по формированию представления о гражданском долге и патриотизме, любовь и служение Отечеству, к своему народу	Количество мероприятий													ОВиОМР, Деканаты, Кафедры, ВАК. Кураторы	Бюджет КГМА
		Перечень мероприятий														
		количество участников														

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
7.1.5.	Мероприятия по формированию гражданской и социальной позиции через участие в академически, городски, республиканских мероприятия, акция, имеющих гуманистическую, социальную и морально-психологическую направленность:	Перечень мероприятий; Кол-во участников													ОВиОМР, СС, Кураторы	Бюджет КГМА
7.1.6.	Проведение «Дней традиций и обычаев народов Кыргызстана и других стран», многообразие культур и народов мира	Перечень проведенных мероприятий Количество студентов, принявших в них участие													ОВиОМР, деканаты, кафедры Кураторы	Бюджет КГМА, доноры
7.1.7.	4-декабрь - «Манас» эпосун белгилөө күнүн. Мамлекеттик тилдин баалуулугун арттыруу, “Манас” эпосундагы медицинанын бүгүнкү күн менен байланышы	Перечень проведенных мероприятий Количество участников													СРГЯ, кафедры, Кураторы	Бюджет КГМА
7.1.8.	Мероприятия, посвященные дням “государственного флага” (3 марта) и “Ак калпака и национальной одежды” (5 марта)	Количество сотрудников и студентов, принявших участие Количество мероприятий													СРГЯ, Деканаты, кафедр, Кураторы	Бюджет КГМА
7.1.9.	«Нооруз» майрамын белгилөө боюнча иш чаралары	Количество участников, программа													ОВиОМР, Кураторы	Бюджет КГМА
7.1.10.	Информирование молодежи о Стратегия развития общества, государства (Стратегия развития тысячелетия), прогресс человечества	Перечень и количество мероприятий Количество участников													ОВиОМР, ОМКО, Кураторы	Бюджет КГМА
7.1.11.	Мероприятия, направленные на развитие духовного мира и эстетического развития (походы в театры, выставки, музеи и др.);	Перечень и количество мероприятий Количество участников													ОВиОМР, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
7.2	7.2. Формирование нового многоязычного поколения обучающихся, свободно владеющих родным, государственным, официальным, а также международными языками, повышение уровня языковой культуры															

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
7.2.1.	Проведение мероприятий посвященные «Мамлекеттик тил күнүн»/«Дню государственного языка» (23 сентября)	Кол-во студентов, вовлеченных в мероприятия												ОВиОМР, СРГЯ, Кафедры Кураторы	Бюджет КГМА
		Кол-во кафедр, вовлеченных в мероприятие													
7.2.2.	Мероприятия, посвященные Международному дню родного языка (21 февраля)	Количество студентов, вовлеченных в мероприятия;												ОМС, Деканаты, кафедры Кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Количество мероприятий													
7.2.4.	Обучение ППС и сотрудников на курса по изучению кыргызского языка	Количество сотрудников, прошедши курсы												ЦНиДО, СРГЯ	Бюджет КГМА самофинансирование
		% сотрудников по уровню владения языка													
7.2.5.	Обучение ППС и сотрудников на курса по делопроизводству на кыргызском языке	Кол-во ППС и сотрудников, прошедши курсы												ЦНиДО, СРГЯ	Бюджет КГМА, доноры
		% документов на кыргызском языке													
7.2.6.	Расширение делопроизводства на кыргызском языке. Разработка шаблонов документов на кыргызском языке	% документов на кыргызском языке с 36% до 75% к 2025 г., к 2030 г. – 100%												СРГЯ	Бюджет КГМА
7.2.7.	Увеличение групп студентов, обучающихся на кыргызском языке	Количество групп обучающихся на кыргызском языке												Приемная комиссия, деканаты	Бюджет КГМА
		количество студентов, обучающихся на кыргызском языке													
7.2.8.	Пересмотр учебных программ по кыргызскому языку по уровням владения языком	Количество пересмотренных учебных программ												УМО. Кафедра кырг. языка	Бюджет КГМА, доноры
		Количество /разработанных учебных программ													
7.2.9.	Проведение мониторинга и оценки структурны подразделений по внедрению государственного языка	Отчет по оценке с рекомендациями												СРГЯ	Бюджет КГМА

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
7.2.10.	Расширение списка иностранных языков, по которым организованы курсы в Центра изучения иностранных языков КГМА	Количество прошедших обучение												ЦИИЯ	Бюджет КГМА, доноры
		Количество изучаемых языков в ЦИИЯ													
		Количество программ доп. образ-я													
7.2.11.	Организация разговорных студенческих клубов на английском/немецком/французском языке и др. яз.	Количество посетивших разговорный клуб												ЦИИЯ, СС	Бюджет КГМА, доноры
7.2.12.	Разработка русско-кыргызского медицинского словаря	Издание словаря, тираж												СРГЯ, каф. кырг.яз.	
7.3	Формирование у обучающихся правовых знаний, ответственного отношения к соблюдению законов, академически традиций, воспитание в духе университетского корпоративизма														
7.3.1.	Определение потребности в разработке материалов необходимых для повышения правовых знаний и организации правового воспитания студентов КГМА	Аналитический отчет с рекомендациями												ЮрО ОВиОМР	Бюджет КГМА
7.3.2.	Разработка материалов/документов по правовым знаниям и правовому воспитанию обучающихся	Количество разработанных документов												ЮрО ОВиОМР	Бюджет КГМА
		Количество утвержденных документов													
7.3.3.	Подготовка и размещение на сайте КГМА обучающих материалов по основам права и воспитания правовой культуры в КГМА	Количество подготовленных и размещенных на сайте материалов												ЮрО ОВиОМР	Бюджет КГМА
7.3.4.	Приобщение студентов КГМА к знаниям о государстве и праве, законности, права и свобода личности, понимание сущности правовых учений, доктрин, выработка устойчивой ориентации на законопослушное поведение.	Количество мероприятий (встречи, беседы, диспуты, лекции)												ЮрО ОК ОВиОМР	Бюджет КГМА, доноры
		Количество студентов, принявших участие в мероприятии													

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
7.3.5.	Проведение встреч, диспутов, дебатны клубов и др. по правовым знаниям, по изучению нормативны и ины локальны актов КГМА в области прав и обязанностей обучающися, правил поведения, корпоративной этики, информационной политики	Количество мероприятий (встречи, беседы, диспуты, лекции)											Юр отдел ОК ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество студентов, принявши участие в мероприятия													
7.3.6.	Мероприятия направленные на поддержание традиций, дуа корпоративизма и праздников, связанны с важными историческими событиями КГМА.	Количество прпроведенны мероприятий											ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА	
		% студентов, принявши участие по каждому мероприятию от общего числа													
7.4.	Обеспечение развития творческой личности и социально-психологической поддержки обучающихся														
7.4.1.	Развитие сайта и страничек в соцсети КГМА по внеучебной жизни студентов	Обновление информации на сайте											ОВиОМР, СС, Пресс-служба	Бюджет КГМА	
		Увеличение количества посещения сайта													
7.4.2.	Развитие вокального творчества среди обучающися	Количество и название творчески коллективов;											ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество участников													
7.4.3.	Развитие танцевальных кружков-студий,	Количество и название творчески коллективов;											ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество участников													
7.4.4.	Развитие музыкального инструментального творчества	Количество и название творчески коллективов											ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА самофина нсировани е	
		Количество участников													

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
7.4.5.	Развитие студенческого театра эстрады миниатюр, в.т.ч. КВН	Количество и название творчески коллективов													ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры
		Количество участников														
7.4.6.	Развитие клубов, игр направлены на развитие креативного мышления, расширение мировоззрения (Что? Где? Когда?)	Количество и название творчески коллективов													ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА
		Количество участников														
7.4.7.	Проведение выставок творчества/фотоконкурса среди студентов («Мир глазами врачей»)	Количество мероприятий													ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА
		Количество участников														
7.4.8.	Развитие студенческой менторской программы (наставничество)	Количество мероприятий,													ОВиОМР, СС, деканаты	Бюджет КГМА, доноры
		Количество участников														
7.4.9.	Ежегодное проведение «Ориентационной недели для первокурсников» с привлечением волонтеров –старшекурсников	Количество мероприятий													СС, деканаты	Бюджет КГМА
		Количество участников														
7.4.10.	Проведение профориентационной работы среди школьников «День открыты дверей»	Количество мероприятий													Деканаты, кафедры	Бюджет КГМА
		Количество участников														
7.4.11.	Психологическое консультирование обучающихся по разрешению кризисны ситуаций и др.	Количество обучающихся, обратившихся за помощью													Кафедра психологии	Бюджет КГМА
		количество консультаций														
7.5.	Формирование личностны качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, профессиональной этики и чести															

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V			
1	2	3	4	5										6	7
7.5.1.	Дискуссионные студенческие вечера по правам врача и пациента	Перечень мероприятий												Юр отдел ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА
		Количество участников													
7.5.2.	Встречи с выдающимися деятелями медицинской науки и практики «Путь, который мы выбираем»	Перечень встреч												ОВиОМР, СС, кураторы	Бюджет КГМА
		Число студентов принявших участие													
7.5.3.	Проведение встреч, дебатов и др. по профессиональной этике и деонтологии медработника, форм поведения и общения	Перечень мероприятий												ОВиОМР, СС, Кафедры, кураторы	Бюджет КГМА
		Количество участников													
7.5.4.	Развитие и расширение волонтерского движения в рамках практической подготовки студентов и приобретения профессиональных компетенций.	Количество волонтерских программ, обществ												ОВиОМР, Кафедры, деканаты, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		перечень волонтерских программ, обществ													
7.5.5.	Привлечение обучающихся к участию в благотворительных акциях, оказание лечебно-профилактической помощи детям-сиротам, старикам, инвалидам	Перечень проведенных акций/помощи												ОВиОМР, СС, Кафедры, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Число студентов принявших участие													
7.5.6.	Шефство над детским домом г. Бишкек (мат. помощь, семинары по привитию навыков личной гигиены и др.)	Число студентов, принявших участие												ОВиОМР, СС кураторы	Бюджет КГМА
7.5.7.	Шефство над домом престарелых г. Бишкек (организация субботника на территории дома)	Число студентов принявших участие												ОВиОМР, СС кураторы	Бюджет КГМА, доноры
7.6.	Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни														

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
7.6.1.	Привлечение обучающихся к пропаганде здорового образа жизни (проведение встреч, лекций, викторины, флэш-моб и др.). Пропаганда борьбы с алкоголизмом, курением, наркоманией	Количество мероприятий												ОВиОМР, СС, кафедры кураторы	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество обучающихся, принявшие участие														
7.6.2.	Мероприятия по профилактике ВИЧ-СПИД - «Всемирный день борьбы со СПИДОМ»	Количество мероприятий,												ОВиОМР, каф. эпидем-гии, кураторы	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество обучающихся, принявшие участие														
7.6.3.	Внедрение проекта «Утро бодрого дня» в соцсетях и на сайте КГМА (участники проекта выкладывают видеоролик своей авторской физминутки или практические советы по ЗОЖ)	Количество опубликованных видеоматериалов												ОВиОМР, пресс служба, СС, каф. физкультуры	Бюджет КГМА	
		Количество посещений страничек														
7.6.4.	Проведение спартакиад, соревнований по различным видам спорта	Количество мероприятий												Каф. физ-ры, СС, ОВиОМР, кураторы	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество обучающихся, принявшие участие														
7.6.5.	Расширение спортивных секций для обучающихся по различным видам спорта	Количество спортивных секций												Каф. физ-ры кураторы	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество посещающих секции														
7.6.6.	Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья (7 апреля)	Количество мероприятий												ОВиОМР, деканаты, СС, кураторы	Бюджет КГМА, доноры	
		Количество обучающихся, принявшие участие														
7.7. Формирование ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания																
7.7.1.		Количество встреч.												ОВиОМР,		

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	Проведение студенчески субботников («Зеленая Весна», «Листопад», «Мой дом - КГМА»)	Количество участников мероприятия													Деканаты, кафедры, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
7.7.2.	Анкетирование студентов «Экологическая культура молодежи»	Количество респондентов													СС, ОМКО кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		Аналитический отчет с рекомендациями														
7.7.3.	Конкурс на лучший студенческий экологический проект «Мой зеленый вуз»	Количество поданны проекты													ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры
		Проект-победитель														
7.7.4.	Реализация экологически проектов-победителей	Индикаторы проекта													ОВиОМР, СС	Бюджет КГМА, доноры
7.7.6.	Проведение акции “5 километров без пластика” к Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов.	Количество участников мероприятия													ОВиОМР, Кафедры, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
7.7.7.	Краеведческие экскурсии «Посмотри, как он Хорош - край, в котором ты живешь»	Количество участников мероприятия													ОВиОМР, Кафедры, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
7.7.8.	Иные экологические акции и мероприятия	Перечень мероприятий,													ОВиОМР, СС, кураторы	Бюджет КГМА, доноры
		количество участников														
7.8	Развитие системы студенческого самоуправления															
7.8.1.	Пересмотр и разработка документов, регулирующих принципы и организацию органов студенческого самоуправления в КГМА (Положения о студенческом совете и др.)	Разработанные положения													ОВиОМР, СС, Студенчес. профсоюз	Студенчес. профсоюз
		утвержденные положения														
7.8.2.	Проведение выборов в органы студенческого самоуправления – Факультетский студенческий совет,	Ежегодный отчет по деятельности органов студенческого самоуправления													ОВиОМР, СС,	Студенчес. профсоюз

№	Мероприятия	Ожидаемый результат/ индикаторы	Детализация мероприятий	Срок исполнения (месяцы)										Ответственные исполнители	Источники финансирования	
				IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V				
1	2	3	4	5										6	7	
	Студенческий Совет КГМА, Советов клубов по интересам	Состав органов студ. самоуправления													Студенчес. профсоюз	
7.8.3	Вовлечение обучающихся в работу общественны советов КГМА	Количество обучающихся в обществен совет КГМА													ОВиОМ, СС, Студенчес. профсоюз	Бюджет КГМА
7.8.4.	Разработка критериев оценки и формы проведения конкурсов «Лучший студент факультета», «Лучший староста факультета» «Лучшая академическая группа на факультете»	Положение проведения конкурса												ОВиОМ, СС, Студенчес. профсоюз	Студенчес. профсоюз	
		критерии проведения конкурса														
7.8.5.	Проведение конкурсов «Лучший студент факультета», «Лучший староста факультета» «Лучшая академическая группа на факультете»	Отчет о результата конкурса.												ОВиОМР, СС, Ст.Профком деканаты	Студенчес. профсоюз	

исполнитель: